Autoriteti Kontraktor:    MINISTRIA E DREJTËSISË



FORMULAR RAPORTIMI PËR ZBATIMIN E KONTRATËS  



OBJEKTI I KONTRATËS: 

“Blerje pajisje TIK - Fotokopje loti 4”
Nr. 6169/2 Prot, datë 27.10.2020


Data e hyrjes në fuqi të kontratës 27/10/2020
Afati i kontratës deri më 27/11/2020
 
Numri i referencës së procedures/lotit: REF-55881-04-08-2020


SEKSIONI I


A.    TË DHËNAT E KONTRATËS


A.1  Tipi i kontratës

   Shërbim                                     Mall                                       Punë publike                           
         □		                                X	                                  		 □                                               


A.2 Lloji i procedurës

 E Hapur                                   E Kufizuar                                             Kërkesë për propozim
       □	                                            □	                                                                 □	

[bookmark: _Hlk514242364]Negociim me shpallje të njoftimit të kontratës          Negociim pa shpallje të njoftimit të kontratës    
                          □	                                                                                    □

            Shërbim konsulence                                                           Konkurs Projektimi                
[bookmark: _Hlk514242490]                          □	                                                                                     □                                               

Mini_kontratë në vijim të Marrëveshjes Kuadër dhe minikonkursit,
organizuar nga AKSHI
X

A.3  Të dhëna specifike

	Autoriteti Kontraktor (përfitues)
	Ministria e Drejtesise

	Kontraktori: Operatori ekonomik / 
Bashkim operatorësh (nëse është rasti)
	“Introvus Solutions” shpk & “IT Gjergji Kompjuter” shpk
L91323013Q                           K81503063B

	Nënkontraktori (nëse është rasti)
	

	Objekti i Kontratës
	Blerje pajisje TIK - Fotokopje loti 4

	Vlera e kontratës (pa Tvsh)
	1.090.000 Lekë

	Vlera e kontratës (me Tvsh)
	1.308.000 Lekë

	Fondi rezervë (nëse ka) 
	

	Sigurimi i kontratës
(Bankë/shoqëri sigurimi)
	ANSIG sh.a.

	Kohëzgjatja e kontratës
	30 dite

	Mbikqyrësi  (për kontratat e punës)
	

	Kolaudatori  (për kontratat e punës)
	




SEKSIONI II

B.    ECURIA E ZBATIMIT

B.1 Ndryshimet në kontratë gjatë afatit të zbatimit të saj*
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
* Ky seksion plotësohet nga Autoriteti Kontraktor dhe raportohet në APP, sa herë ka ndryshime në kontratë.


- Shtesë kontrate          □   
                                                     
(Përshkruaj shkurtimisht arsyet e shtesës)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 


- Vlera e shtesës (nëse është rasti)
_________________________________________________________


- Shtyrja e afatit të kontratës (nëse është rasti)      □   
______________________________________________________________________________

- Ndryshime të tjera (nëse është rasti)        (Psh: Ndryshim i ekspertit, drejtuesit teknik, etj)
______________________________________________________________________________


B.2    Përfunduar                 PO  


- Data e shlyerjes së plotë të detyrimit financiar: Datë 14.12.2020
sipas fatures tatimore te shitjes me nr. 270221788, datë 24.11.2020.
_______________________________________________________________________


- Data e kolaudimit (për kontratat e punës publike)

____________________________________________________


B.3 Problematika të tjera të evidentuara gjatë ekzekutimit të kontratës (nëse është rasti).

(Përshkruaj shkurtimisht problematikat lidhur me zbatimin e kontratës)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


SEKSIONI III

C. Veprimet e ndërmarra nga Autoriteti Kontraktor në lidhje me problematikat e evidentuara gjatë zbatimit të kontratës. 


· Aplikim penalitetesh                          □   
_______________________________________________

· Konfiskim sigurim kontrate               □
_______________________________________________

· Zgjidhje kontrate   		           □
_______________________________________________


*  *  *
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