
Autoriteti Kontraktor:    MINISTRIA E DREJTËSISË



FORMULAR RAPORTIMI PËR ZBATIMIN E KONTRATËS  



OBJEKTI I KONTRATËS: 

“Materiale të nevojshme për mbrojten personale”
Nr. 6843/3 Prot, datë 04.12.2020


Data e hyrjes në fuqi të kontratës 04/12/2020
Afati i kontratës deri më 09/12/2020
 
Numri i referencës së procedures/lotit:	Loti 3: REF-67606-08-03-2020


SEKSIONI I


A.    TË DHËNAT E KONTRATËS


A.1  Tipi i kontratës

   Shërbim                                     Mall                                       Punë publike                           
         □		                                X	                                  		 □                                               


A.2 Lloji i procedurës

 E Hapur                                   E Kufizuar                                             Kërkesë për propozim
       □	                                            □	                                                                 □	

[bookmark: _Hlk514242364]Negociim me shpallje të njoftimit të kontratës          Negociim pa shpallje të njoftimit të kontratës    
                          □	                                                                                    □

            Shërbim konsulence                                                           Konkurs Projektimi                
[bookmark: _Hlk514242490]                          □	                                                                                     □                                               

Mini_kontratë në vijim të Marrëveshjes Kuadër
X



A.3  Të dhëna specifike

	Autoriteti Kontraktor
	Ministria e Drejtesise

	Kontraktori: Operatori ekonomik / 
Bashkim operatorësh (nëse është rasti)
	“TRIMED” sh.p.k.
NIPT: K51612031J

	Nënkontraktori (nëse është rasti)
	

	Objekti i Kontratës
	Blerje materiale të nevojshme për mbrojten personale, Loti 3,per Ministrine e Drejtesise

	Vlera e kontratës (pa TVSH)
	376.065 Lekë

	Vlera e kontratës (me TVSH)
	451.278 Lekë

	Fondi rezervë (nëse ka) 
	

	Sigurimi i kontratës (Bankë/shoqëri sigurimi)
	“ATLANTIK” sh.a. 

	Kohëzgjatja e kontratës
	5 (pesë) ditë

	Mbikqyrësi  (për kontratat e punës)
	

	Kolaudatori  (për kontratat e punës)
	




SEKSIONI II

B.    ECURIA E ZBATIMIT

B.1 Ndryshimet në kontratë gjatë afatit të zbatimit të saj*
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
* Ky seksion plotësohet nga Autoriteti Kontraktor dhe raportohet në APP, sa herë ka ndryshime në kontratë.


- Shtesë kontrate          □   
                                                     
(Përshkruaj shkurtimisht arsyet e shtesës)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 


- Vlera e shtesës (nëse është rasti)
_________________________________________________________


- Shtyrja e afatit të kontratës (nëse është rasti)      □   
___________________________________________________________________________

- Ndryshime të tjera (nëse është rasti)        (Psh: Ndryshim i ekspertit, drejtuesit teknik, etj)
___________________________________________________________________________


B.2    Përfunduar                 PO  

- Data e shlyerjes së plotë të detyrimit financiar: Datë 30.12.2020
sipas fatures tatimore të shitjes: nr. 6961501704, datë 09.12.2020
___________________________________________________________________________


- Data e kolaudimit (për kontratat e punës publike)

__________________________________________________________________________


B.3 Problematika të tjera të evidentuara gjatë ekzekutimit të kontratës (nëse është rasti).

(Përshkruaj shkurtimisht problematikat lidhur me zbatimin e kontratës)
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


SEKSIONI III

C. Veprimet e ndërmarra nga Autoriteti Kontraktor në lidhje me problematikat e evidentuara gjatë zbatimit të kontratës. 


· Aplikim penalitetesh                          □   
_______________________________________________

· Konfiskim sigurim kontrate               □
_______________________________________________

· Zgjidhje kontrate   		           □
_______________________________________________


*  *  *
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